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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
 

opracowano zgodnie z art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 
 
 
 
Nazwa zamówienia: 
Budowa drogi dla rowerów na terenie Gminy Białogard 
 
 
 
Adres inwestycji: 
jed. ewid. Gmina Białogard; dz. nr 148/1; 148/2; 125/5; obr. 0072 Łęczno 
jed. ewid. Gmina Białogard; dz. nr 9/8; 9/7; 9/6; 9/3; 143; obr. 0076 Kamosowo 
jed. ewid. Gmina Białogard; dz. nr 21; obr. 0078 Nasutowo 
 
 
 
Kody robót wg wspólnego słownika zamówień CPV: 
45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE 
45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków 
71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71000000-8 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 
71300000-1 Usługi inżynieryjne 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71500000-3 Usługi związane z budownictwem 
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 
71540000-5 Usługi zarządzania budową 
 
 
Nazwa zamawiającego i adres: 
Gmina Białogard, ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard 
 
 
Opracował: 
mgr inż. arch. Paweł Przydanek 
uprawnienia nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010 
w specjalności architektonicznej 
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I. CEL SPORZĄDZENIA OPRACOWANIA: 
Celem niniejszego opracowania jest stworzenie programu funkcjonalno – użytkowego dla 

zadania pn. „Budowa drogi dla rowerów na terenie Gminy Białogard” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, nr działania 2.3 
pn. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany 
klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru 
Funkcjonalnego (KKBOF). 

Program funkcjonalno – użytkowy (PFU) służył będzie jako podstawa do wykonania 
dokumentacji projektowej, określenia planowanych kosztów prac projektowych i robot 
budowlanych oraz przygotowania ofert na zaprojektowanie wykonanie przedsięwzięcia. 

 
Mieszkańcy gminy codziennie podróżują do miasta Białogard, Kołobrzeg czy Koszalina, a 

także innych miejscowości, w których są zlokalizowane zakłady pracy czy też szkoły. W chwili 
obecnej  mieszkańcy mają utrudnioną możliwość korzystania z komunikacji zbiorowej. Miasto 
Białogard, Kołobrzeg oraz Koszalin to najważniejsze jednostki administracyjne w tej części 
województwa, które warunkują rozwój gospodarczy, to właśnie w tych jednostkach są 
zlokalizowane największe zakłady pracy.  Miejscowości takie jak Koszalin czy Białogard stanowią 
jedne z najważniejszych miast w regionie, które warunkują rozwój gospodarczy z uwagi na 
lokalizację podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.   

Działanie ma na celu komunikacyjne zintegrowanie KKBOF poprzez stworzenie odpowiedniej 
sieci dróg dla rowerów w Gminie Białogard i połączeniu ich z systemem dróg rowerowych miasta 
Białogard oraz pośrednio z miastem Koszalin. Realizacja przedmiotowej inwestycji umożliwi 
stworzenie rozległej sieci dróg dla rowerów, co doprowadzi do powstania alternatywnej formy 
transportu. Planowana droga dla rowerów będzie połączona z siecią dróg na terenie miasta 
Białogard. Umożliwi to sprawne dotarcie do dworca PKP w Białogardzie gdzie nastąpi zmiana 
środka komunikacji. Natomiast w przypadku podróży do samego Koszalina, będzie możliwość 
kontynuowania podróży rowerem na terenie miasta. Powstała droga będzie również połączona z 
drogą dla rowerów prowadzącą w stronę  Kołobrzegu.  

Kolejnym korzystnym aspektem realizacji przedsięwzięcia na obszarze KKBOF będzie rozwój 
przyjaznej dla środowiska naturalnego formy transportu rowerowego. Inwestycja przyczyni się do 
redukcji częstotliwości poruszania się samochodem na rzecz roweru i korzystania z transportu 
zbiorowego. Ponadto realizacja działania przyczyni się do rozpowszechniania zdrowych nawyków 
wśród mieszkańców KKBOF, co wpłynie niewątpliwie na poprawę stanu zdrowia mieszkańców. 
Nastąpi także rozwój bezpiecznej i bezkolizyjnej formy transportu, co przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz doprowadzi do minimalizacji liczby kolizji drogowych z 
udziałem rowerzystów. Projekt będzie wpisywał się w Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 
KKBOF na lata 2016-2023, a także ujęty zostanie w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej gminy 
Białogard. 

Inwestycja polegać będzie na budowie drogi dla rowerów o nawierzchni bitumicznej o długości 
ok. 8,34 km. Droga dla rowerów wykonana zostanie na nasypie kolejowym, połączy miejscowości 
takie jak: Białogard, Łęczno, Kamosowa i Nasutowo. Ta część inwestycji będzie stanowiła tzw. 
Etap I. Etap II rozpocznie się od Nasutowa w stronę Podwilcza. Droga rozpocznie się od granic 
administracyjnych miasta Białogard i będzie się łączyć z system dróg dla rowerów w mieście 
Białogard, które prowadzą m.in. do dworca PKP , strefy przemysłowej, instytucji kultury, szkół i 
zakładów pracy.  
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Miejscowości przez, które będzie przebiegać droga są zamieszkiwane przez ok. 630 osób, co 
stanowi 1/12 wszystkich mieszkańców gminy. 

 
II. CZĘŚĆ OPISOWA: 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją 

zadania (inwestycja typu zaprojektuj – wykonaj) pn. „Budowa drogi dla rowerów na terenie 
Gminy Białogard”. 

 
Wykaz działek 

Nr działki, obręb Oznaczenie użytków i klas Forma władania 
dz. nr 148/1; obr. 0072 Łęczno Tk – tereny kolejowe Własność: Skarb Państwa 

Użytkowanie wieczyste: Gmina 
Białogard 

dz. nr 148/2; obr. 0072 Łęczno Tk – tereny kolejowe Własność: Skarb Państwa 
Użytkowanie wieczyste: Gmina 
Białogard 

dz. nr 125/5; obr. 0072 Łęczno Wp – grunty pod wodami 
powierzchniowymi płynącymi 
Rów / Kanał „A” Łęczno 

Własność: Skarb Państwa 
Trwały zarząd: Marszałek 
Województwa 
Zachodniopomorskiego 

dz. nr 9/8; obr. 0076 
Kamosowo 

Tk – tereny kolejowe Własność: Skarb Państwa 
Użytkowanie wieczyste: Gmina 
Białogard 

dz. nr 9/7; obr. 0076 
Kamosowo 

Tk – tereny kolejowe Własność: Skarb Państwa 
Użytkowanie wieczyste: Gmina 
Białogard 

dz. nr 9/6; obr. 0076 
Kamosowo 

dr - drogi Własność: Powiat Białogardzki 
Trwały zarząd: Zarząd Dróg 
Powiatowych w Białogardzie 

dz. nr 9/3; obr. 0076 
Kamosowo 

Tk – tereny kolejowe Własność: Skarb Państwa 
Użytkowanie wieczyste: Gmina 
Białogard 

 
dz. nr 143; obr. 0076 

Kamosowo 

Wp – grunty pod wodami 
powierzchniowymi płynącymi 
Rzeka Topiel 

Własność: Skarb Państwa 
Trwały zarząd: Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
– Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie 

dz. nr 21; obr. 0078 Nasutowo Tk – tereny kolejowe Własność: Skarb Państwa 
Użytkowanie wieczyste: Gmina 
Białogard 

 
Wykaz działek objętych studium i miejscowym planem 

Nr działki, obręb studium miejscowym plan 
dz. nr 148/1; obr. 0072 Łęczno studium - 

dz. nr 148/2; obr. 0072 Łęczno częściowo studium częściowo miejscowy plan 

dz. nr 125/5; obr. 0072 Łęczno studium - 

dz. nr 9/8; obr. 0076 Kamosowo studium - 

dz. nr 9/7; obr. 0076 Kamosowo częściowo studium częściowo miejscowy plan 

dz. nr 9/6; obr. 0076 Kamosowo studium - 

dz. nr 9/3; obr. 0076 Kamosowo częściowo studium częściowo miejscowy plan 

dz. nr 143; obr. 0076 Kamosowo częściowo studium częściowo miejscowy plan 

dz. nr 21; obr. 0078 Nasutowo częściowo studium częściowo miejscowy plan 
 

1.1 Główne parametry techniczne planowanej drogi rowerowej 
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 jed. ewid. Gmina Białogard; dz. nr 148/1; 148/2; 125/5; obr. 0072 Łęczno: 
- droga rowerowa (dł. / szer. / powierzchnia): 3434,0 m / 2,0 m / 6868,0 m2 

- przystanek drogi rowerowej (dł. / szer. / powierzchnia): 3,12 m / 2,0 m / 6,24 m2 
- powierzchnia razem: 6874,24 m2 

 

jed. ewid. Gmina Białogard; dz. nr 9/8; 9/7; 9/6; 9/3; 143; obr. 0076 Kamosowo: 
- droga rowerowa (dł. / szer. / powierzchnia): 2664,0 m / 2,0 m / 5328,0 m2 

- przystanek drogi rowerowej (dł. / szer. / powierzchnia): 3,12 m / 2,0 m / 6,24 m2 
- powierzchnia razem: 5334,24 m2 

 

jed. ewid. Gmina Białogard; dz. nr 21; obr. 0078 Nasutowo 
- droga rowerowa (dł. / szer. / powierzchnia): 1193,0 m / 2,0 m /2386,0 m2 

- przystanek drogi rowerowej (dł. / szer. / powierzchnia): 3,12 m / 2,0 m / 6,24 m2 
- powierzchnia razem: 2392,24 m2 

 

RAZEM: długość drogi 7 291,0 m (7,29 km), powierzchnia drogi 14 600,72 m2 
 

W miejscowości Kamosowo i Nasutowo istnieją funkcjonujące przystanki autobusowe. 
Opcjonalnie na etapie wykonywania dokumentacji projektowej opracowujący dokumentację 
może przeanalizować czy zamiast budowy miejsc przystankowych drogi rowerowej w 
miejscowości Kamosowo i Nasutowo jest możliwe wykorzystanie do tego celu istniejących 
przystanków autobusowych.     
 

1.2 Konstrukcja drogi rowerowej 
 
UTWARDZENIE 

− asfalt o uziarnieniu 0/8 wytworzonego z grysów bazaltowych I klasy 5 cm 
− podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm     10 cm 

(Zakaz wywozu przez Wykonawcę istniejącej podbudowy (utwardzenie) po byłej kolei 
wąskotorowej)! 

 
OBRZEŻE 

− podsypka cementowo - piaskowa 1:4  2 cm 
− ława z tłucznia 10x15 cm   10 cm 

 
1.3 Elementy małej architektury przystanku drogi rowerowej 

− ławka o wym. 50 x 160 cm: 3 szt. 
− stojak na rowery o wym. 58 x 210 cm: 3 szt. 
− kosz na śmieci o wys. 100 cm, poj. 35l: 3 szt. 
− tablica informacyjna o wym. 58 x 5 cm, wys. 200 cm: 3 szt. 

 
Droga dla rowerów w I ETAPIE wykonana zostanie na nasypie kolejowym po byłej kolei 

wąskotorowej i połączy miejscowości takie jak: Białogard, Łęczno, Kamosowa i Nasutowo. 
Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Białogard, a Miastem Białogard droga 
rowerowa od granic administracyjnych Gminy Białogard będzie kontynuowana aż do drogi 
asfaltowej ul. Kisielice Duże w Białogardzie, która biegnie dalej w kierunku Dębczyna i Gruszewa. 
Na ulicy Kisielice Duże w odległości około 140 m od planowanej drogi rowerowej znajduje się 
pętla autobusowa, na której rowerzysta będzie mógł pozostawić rower przy stojaku na rowery i 
przemieścić się dalej autobusem do centrum miasta. 
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Trasa przebiega w pobliżu różnych terenów tj. łąki, pastwiska, pola uprawne, zabudowania 
gospodarcze, drogi gruntowe i asfaltowe, przepusty nad rowami. W związku z tym, że trasa kolei 
wąskotorowej została zamknięta i nie była objęta żadną ochroną została doszczętnie zniszczona i 
rozgrabiona przez złomiarzy. Jedyne miejsce gdzie jeszcze można zobaczyć fragment torów jest 
skrzyżowanie dróg Białogard – Karlino w miejscowości Nasutowo. Gdzieniegdzie jeszcze można 
odnaleźć idąc po trasie pojedyncze drewniane podkładu kolejowe.  

Obecnie trasa byłej kolei wąskotorowej jest zarośnięta krzakami, drzewami, a nasypy 
częściowo są przerwane, dlatego należy się liczyć z tym, że duży zakres prac budowlanych polegał 
będzie na oczyszczeniu placu budowy i uzupełnieniu brakującego gruntu. 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje i ilości robót przedstawionych powyżej są 
ilościami szacunkowymi i mogą ulec uzupełnieniu lub zmianie po opracowaniu dokumentacji 
projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko 
wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.  

 
Opracowane projekty budowlane powinny uwzględniać zakres robót określony w niniejszym 

programie funkcjonalno – użytkowym. 
Program funkcjonalno – użytkowy określa wymagane zakresy prac projektowych, 

wykonawstwa robót oraz standardy wykonania przedmiotu zamówienia. 
Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych, nie gorszych niż te, które 

precyzują zapisy niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego, przy czym Wykonawca jest 
zobowiązany zapewnić prawidłowe działanie poszczególnych systemów technicznych i 
technologicznych oraz osiągnięcie założeń funkcjonalnych. 

Program funkcjonalno – użytkowy dla zadania opracowany został w oparciu o Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz.1129, z późn. zm.). 

Program funkcjonalno – użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 
− przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy 
− przygotowania oferty przez Wykonawcę 
− zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji budowlanej i robót budowlanych 

 
2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 
oraz warunki wykonania i odbioru robót. 

 
WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z wymaganiami obowiązującej w 

Polsce ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) w 
zakresie uzyskania niezbędnych decyzji wymaganych tą ustawą, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno –
użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129, z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.) i innymi dokumentami 
prawnymi określającymi zakres inwestycji. 

Projekty budowlane i wykonawcze powinny obejmować cały zakres prac niezbędny do wykonania 
robót budowlanych i montażowych. W przypadku, jeżeli jakakolwiek czynność lub zakres prac nie 
zostanie zaprojektowana i wykonana przez Wykonawcę, a jest konieczna z uwagi na eksploatację i 
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odbiór obiektu, prace te zostaną zaprojektowane i wykonane w cenie zaoferowanej przez Wykonawcę 
w ofercie. 

Wszystkie opracowania powinny być wykonane w technice cyfrowej oraz w postaci papierowej z 
odpowiednim podziałem na branże. Wykonawca wykona niezbędną ilość egzemplarzy dokumentacji 
wymaganą do uzyskania warunków technicznych, uzgodnień, decyzji itp. (ilość uzgodniona z 
Zamawiającym). 

 
Zamawiający, Gmina Białogard przygotuje i przeprowadzi postępowanie związane z uzyskaniem 

następujących dokumentów niezbędnych do pozwolenia na budowę: 
−  kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
− decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 
Wykonawca wykona projekt budowlany i wykonawczy w następujących branżach wraz z 

uzyskaniem wszystkich wymaganych uzgodnień i zatwierdzeń m.in.: 
− projekt zagospodarowania terenu 
− projekt architektoniczno – budowlany 
− projekt drogowy 
− inne projekty, które są niezbędne do prawidłowego wykonania zadania jak np. operat 

wodnoprawny na przebudowę istniejących urządzeń melioracyjnych itd. 
 

Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez 
Zamawiającego danych oraz informowania Zamawiającego o zauważonych w nich występujących 
istotnych rozbieżnościach w odniesieniu do stanu faktycznego. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w programie funkcjonalno – 
użytkowym, o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian, poprawek lub interpretacji. 

 
2.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

 
2.1.1 Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji projektowej:  

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w 
skład przedmiotowego zadania, na podstawie których uzyska zgodę na prowadzanie robót.  

 
Wykonawca w trakcie procesu projektowego zorganizuje co najmniej dwie narady 

techniczne w Urzędzie Gminy Białogard, dokumentujące stan zaawansowania i sposób 
rozwiązywania elementów robót, które będą realizowane. Wszystkie materiały wyjściowe, 
uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje własnym staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli 
mu w tym celu stosownych upoważnień.  
–  Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonywany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

–  Każda część z w/w dokumentacji powinna zostać przekazana w wersji elektronicznej na 
nośnikach CD lub DVD w n.w. formatach:  

* rysunki: format .dwg i .pdf  
* opisy: format .org i .pdf  
* tabele: format .xls i .pdf  
* inne elementy: forma do uzgodnienia z Zamawiającym. 

–  Każdy kompletny projekt wykonawczy branży drogowej, musi być zatwierdzony przez 
Urząd Gminy Białogard przed rozpoczęciem prac budowlanych.  
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– Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań 
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji 
dla potrzeb wykonawstwa robót.  

–  Projekt powinien być opracowany na:  
a)  pozyskanych przez Wykonawcę mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 

lub 1:1000 z zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej w Białogardzie (po stronie Wykonawcy jest zamówienie 
dokumentacji geodezyjnej wraz z nowym wyznaczeniem granic działek) 

b)  na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno–wysokościowych stanowiących 
podstawę do opracowania elementów dokumentacji.  

 
2.1.2 Wymagania odnośnie zawartości projektu wykonawczego branży drogowej projekt ma 

zawierać:  
I. Część opisową  

–  opis techniczny  
II. Część rysunkową  

–  orientacja w skali 1:25000  
–  plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (na mapie zasadniczej)  
–  przekroje poprzeczne co 10 m w skali 1:50 – tam gdzie są wymagane 
–  przekroje normalne w skali 1:50  
–  inne szczegóły rozwiązań skala 1:20 lub 1:25  
 

2.1.3 Wymagania w odniesieniu do szaty graficznej opracowań.  
Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące 
wymagania:  

–  zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści 
–  część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów, 
–  jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
–  ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 
–  całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie 

spis treści, 
–  rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego Każdy rysunek powinien być 

opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części 
składowych opracowania projektowego. Szata graficzna i układ projektu powinny 
spełniać wymagania rozporządzenia. 

– okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego powinny 
umożliwiać wpięcie dokumentacji do segregatora biurowego formatu A4.  

 
2.1.4 Wymagania w odniesieniu do projektu czasowej organizacji ruchu.  

–  projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawierać materiały graficzne wskazujące 
schematycznie zakresy robót oraz zmiany w istniejącej organizacji ruchu. 

–  etapowanie robót drogowych należy zaprojektować w sposób zapewniający obsługę 
posesji przyległych do pasa drogowego poszczególnych dróg. Sposób prowadzenia robót 
budowlanych należy uzgodnić z Zamawiającym. 

 
2.1.6. Wymagania w odniesieniu do specyfiki projektowej rozwiązań rowerowych w Gminie. 

–  projekty w zakresie technicznym i funkcjonalnym muszą być przygotowywane zgodnie z 
wymogami opracowanymi przez holenderską organizację standaryzacji CROW, ze 
szczególnym odniesieniem do pięciu warunków niezbędnych infrastruktury rowerowej, 
czyli: 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY do projektu pn. „Budowa drogi dla rowerów na terenie Gminy 
Białogard” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, 

Nr działania 2.3 pn. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w 
ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF). 

 

 
pro-artPABLO biuro projektowe 
 

9 

 

• spójność: 100% źródeł i celów podroży powinno być dostępnych na rowerze;  
• bezpośredniość: droga i czas na jej pokonanie rowerem powinny być jak najkrótsze. 

Wymóg ten jest związany ze współczynnikiem wydłużenia – stosunkiem długości drogi 
pokonywanej między dwoma punktami w rzeczywistości, a odległością między nimi w 
linii prostej oraz wskaźnikiem opóźnienia – sumą czasu traconego na zatrzymanie na 
sygnalizacji świetlnej lub podporządkowaniu wyrażaną w sekundach na kilometr trasy; 

• wygoda: infrastruktura rowerowa nie może wymagać od rowerzysty nadmiernego 
wydatku energetycznego. To oznacza minimalizację różnic wysokości i pochyleń 
podłużnych, zapewnienie wysokiej równości nawierzchni ograniczającej opory toczenia 
oraz minimalizację ryzyka konieczności zatrzymywania się i ponownego rozpędzania 
roweru; 

• bezpieczeństwo: minimalizacja liczby punktów kolizji rowerzysta/samochód i 
rowerzysta/pieszy, co oznacza separację ruchu rowerowego i samochodowego przy 
większych różnicach prędkości i integrację tego ruchu na wspólnej jezdni przy 
mniejszych prędkościach oraz zapewnienie odpowiedniej widoczności wzajemnej; 

• atrakcyjność: wartość dodana tworzona przez infrastrukturę rowerową; obejmuje 
zarówno walory estetyczne jak użyteczność (lokalizacja usług itp.) czy bezpieczeństwo 
społeczne. 
Wykonawca w celu ujednolicenia rozwiązań wykorzysta załączone opracowania 

standardów technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej w mieście 
Poznaniu, Szczecinie i Metropolii Śląsk, z uwzględnieniem specyfiki i ograniczeń 
technicznych w Gminie Białogardzie.  

 
2.2. WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY 

 
2.2.1. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki 

działalności w zakresie:  
- organizacji robót budowlanych,  
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,  
- ochrony środowiska,  
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

 
2.2.2 Wyroby budowlane, stosowane w trakcie realizacji robót budowlanych, mają spełniać 

wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca będzie posiadał 
dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami 
przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający 
przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.  

 
2.2.3  Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:  

–  rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do 
realizacji robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-
użytkowym oraz warunkami umowy,  

–  stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w 
specyfikacjach technicznych,  

–  sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektem 
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi,  

–  jakość wykonania robót i dokładność montażu,  
–  prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,  
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2.2.4 Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 
robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie 
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i 
postanowień umowy.  

2.2.1.5 Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:  
– odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  
– odbiór końcowy, 
– odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.  

 
2.2.6 Zamawiający ustanowi ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.  
 
2.2.7 Teren przewidziany pod roboty związane z remontem istniejącej jezdni np. drogi powiatowej 

należy do zarządcy przedmiotowej drogi. Możliwości urządzenia czasowych terenów budowy 
i inne szczegółowe uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni z Urzędem Gminy 
Białogard. 

 
2.2.8 Materiały rozbiórkowe:  

–  ziemię z wykopów oraz inne materiały nienadające się do powtórnego użytku 
Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie,  

–  pozyskane w trakcie robót budowlanych materiały rozbiórkowe, nadające się do 
ponownego wykorzystania według wskazania inspektora pozostają własnością 
Zamawiającego, materiały te należy wywieźć na składowisko wskazane przez 
zamawiającego na odległość do 10 km,  

–  materiały jw. należy przekazać ułożone na paletach pozyskanych we własnym zakresie 
przez Wykonawcę,  

– w zakresie gospodarki humusem przewidzieć wykorzystanie humusu zdjętego na 
humusowanie skarp i zieleńców, a nadmiar zagospodarować jako odpad we własnym 
zakresie.  

 
2.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH 

ORAZ WARUNKI WYKONANIA  
 

W przypadku, gdy Wykonawca na etapie wykonywania robót budowlanych na trasie 
planowanej drogi rowerowej napotka istniejące utwardzenie w postaci chodników lub dróg, które 
przecinają się z drogą rowerową winien wykonać naprawę istniejącego utwardzenia po jego 
rozbiórce. 

  
2.3.1 Wymagania w odniesieniu do remontowanych chodników 

Remont istniejących chodników: po uprzednim rozebraniu istniejącego chodnika oraz 
wykonaniu koryta pod konstrukcję, należy wykonać nawierzchnię o szerokości zgodnej ze 
stanem projektowanym, z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej, koloru szarego, 
grubości 6 cm, na podsypce cementowo - piaskowej, grubości śr. 3 cm, zaś na części 
przeznaczonej pod ruch rowerowy zastosować asfalt lany o uziarnieniu 0/8 wytworzonego z 
grysów bazaltowych I klasy, wypełniacza podstawowego i asfaltu 50/70, z obcięciem 
krawędzi piłą tarczową. Recepta asfaltu do akceptacji przez inspektora. Na całej powierzchni 
chodnika należy wykonać podbudowę z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5MPa i 
grubości 10 cm. Obramowanie nawierzchni chodników, jeśli wymaga wymiany powinno być 
wykonane z obrzeży betonowych o przekroju 6x20 cm w kolorze szarym, ustawionych na 
podsypce cementowo-piaskowej. Obrzeże należy ustawić bez wypuszczania ponad 
płaszczyznę nawierzchni chodnika, fazą w stronę trawnika.  
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W pobliżu drzew (rzut pionowy korony drzewa na chodnik) należy przewidzieć 
przepuszczalną konstrukcję chodnika tj: kostka brukowa analogicznie do pozostałych 
chodników ułożona na podsypce grysowej na podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5mm 
stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 12 cm.  

 
2.3.2 Wymagania w odniesieniu do krawężników :  

Wymiana istniejących krawężników na przebudowywanych zjazdach, na nowe 
krawężniki betonowe najazdowe o przekroju poprzecznym 22x20 cm, koloru szarego. 
Krawężniki powinny być ustawione na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10. 
Odsłonięcie krawężników max. 2 cm.  

Po wykonaniu wymiany krawężników należy odtworzyć łączenie nawierzchni zjazdu 
asfaltowego z nowym krawężnikiem poprzez wyrównanie masą asfaltu lanego o uziarnieniu 
0/8 wytworzonego z grysów bazaltowych I klasy, wypełniacza podstawowego i asfaltu 50/70, 
z obcięciem krawędzi piłą tarczową. Recepta asfaltu do akceptacji przez inspektora.  

 
2.3.3 Wymagania w odniesieniu do elementów odwodnienia chodnika i dróg:  

Elementy wyposażenia pasa drogowego dróg powinny zostać tak ukształtowane, aby 
zapewnić sprawne odprowadzenie wody opadowej do istniejących odbiorników (rowów 
przydrożnych)  

 
2.3.4 Wymagania w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego:  

–  Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci o 
przystąpieniu do wykonywania robót na 7 dni przed ich rozpoczęciem.  

–  Regulacja wysokościowa elementów naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia 
podziemnego,  

–  Regulacje urządzeń podlegają komisyjnemu odbiorowi przez właścicieli lub zarządców 
sieci,  

–  W przypadku zniszczonych lub uszkodzonych (do oceny inspektora) pokryw włazów 
infrastruktury podziemnej (np. włazy studni teletechnicznych) włazy te należy wymienić 
na nowe.  

 
2.3.5 Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania zieleni.  

Należy przewidzieć rekultywację trawników na całej długości remontowanego bądź 
budowanego chodnika, dróg na szerokości ustalonej z Zamawiającym:  

– wytyczne odnośnie wykonania trawników: 
• teren pod trawniki powinien być oczyszczony z gruzu, dużych kamieni, pni i korzeni 

drzew, części naziemnych i podziemnych chwastów, 
• teren przeznaczony pod trawniki należy obniżyć w stosunku do krawężnika o 15cm 

(przygotowanie miejsca na ziemie urodzajna + torf)  
• w przypadku ziemi rodzimej jako urodzajnej  
• powinna ona być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w 

pryzmach  
• w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na plac budowy nie 

dopuszcza się ziemi zagruzowanej, przerośniętej korzeniami, wyjałowionej, zasolonej, 
lub zanieczyszczonej chemicznie  

• odczyn ziemi powinien mieścić się w przedziale 5,5-6,5 pH  
• przy zakładaniu trawników krawężnik lub obrzeże powinien znajdować się 2cm nad 

gruntem  
• teren bezpośrednio pod wysiew nasion powinien być wyrównany i splantowany, a 

ziemia urodzajna rozsypana równomiernie  
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• przed i po siewie nasion ziemię należy zawałować  
• na terenie płaskim ilość nasion na 100 m2 powinna wynosić 1-4 kg, na skarpach 4 kg 

gotowa mieszanka traw powinna być dostosowana do warunków panujących w danym 
środowisku odmiany mieszanek dywanowych.  
 

2.3.6 Wymagania w odniesieniu do oznakowania poziomego (jeśli istnieją): 
–  należy wykorzystać do maksimum istniejące rozwiązania dwubarwne na chodnikach dróg 

przy rozwiązaniach jednokierunkowych, 
–  w przebiegach chodników dwubarwnych nie stosować linii separujących P7 a jedynie 

powtarzające się oznaczenia drogi dla rowerów we właściwym kierunku 
–  w przypadku malowania drogi na asfalcie stosować linie P7a i b. Te pierwsze szczególnie 

na odcinkach wytyczonych z wąskich ulic. 
–  przejazdy rowerowe oznaczać liniami P 11 z czerwonym wypełnieniem  

 
2.3.7 Wymagania w odniesieniu oznakowania pionowego (jeśli istnieją):  

–  należy przewidzieć konieczne zmiany w systemie mocowania znaków pionowych, czyli 
przejście z montażu pionowego na słupkach, na poziomy na ramionach, by nie 
ograniczać skrajni rowerzysty i wykorzystać całą szerokość chodników na ciągi 
rowerowo-piesze. 

–  w miejscach planowanego przebiegu gdzie szerokość chodnika nie pozwala wytyczyć 1,5 
metrowej drogi rowerowej stosować znaki C13/16, wskazujący jednoczesny ruch 
rowerzystów i pieszych na tej samej drodze (rowerzysta musi wtedy poruszać się po 
chodniku a nie po jezdni). 

–  w wymienionych powyżej sytuacjach, w miejscach o szczególnie dużym ruchu pieszych 
stosować kombinację znaku C16 (droga dla pieszych) oraz tabliczki T22 (nie dotyczy 
rowerów). Interpretacja takiego zestawienia, "chodnik z dopuszczonym fakultatywnie 
ruchem rowerowym" umożliwia rowerzystom jazdy po chodniku z bezwzględnym 
pierwszeństwem pieszych ponieważ rowerzysta może, ale nie musi jechać po chodniku. 

 
2.3.8. Wymagania w odniesieniu do malowania kolorowego 

–  wszystkie przejazdy przez drogę w obrębie projektowanych skrzyżowań wykonać 
poprzez malowanie asfaltu najlepiej farbą akrylową wodoodporną do malowania asfaltu i 
powierzchni betonowych w kolorze czerwonym  

Farba powinna zapewniać: 
• wysoce elastyczną, wodoodporną powłokę 
• być szybkoschnąca 
• zabezpieczona przed deszczem, promieniami UV i innymi warunkami atmosferycznymi 
• posiadać doskonałą przyczepnością do podłoża 
• nie odspajać się i gwarantować wysoką odporność na ścieranie 
• stosowanie bezpośrednio na wilgotne podłoża 
• posiadać łatwość w aplikacji za pomocą pędzla lub wałka 

 
2.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA 

Wszystkie wyroby budowlane zastosowane w projekcie i w trakcie robót budowlanych 
muszą posiadać odpowiednie dokumenty dopuszczające je do stosowania oraz obrotu w 
budownictwie przeznaczonym na pobyt ludzi oraz inne świadectwa i decyzje (atesty) wymagane 
prawem. 

Wszystkie stosowane, montowane urządzenia i materiały należy wykonywać i montować 
zgodnie z zaleceniami producentów, zapewniając stosowne gwarancje. 
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Wykonanie prac budowlanych należy zlecić wyspecjalizowanej firmie posiadającej zaplecze 
sprzętowe i wykwalifikowanych pracowników. W czasie prowadzenia prac budowlanych należy 
bezwzględnie przestrzegać przepisy BHP oraz instrukcji wydanych przez producentów. 

Elementy wyposażenia mogą być gotowymi elementami systemowymi. Powinny być 
wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów (oznaczać się wysoką odpornością na 
uszkodzenia mechaniczne oraz odpornością na warunki atmosferyczne i korozję biologiczną), 
powinny być zgodne z obowiązującymi normami oraz z warunkami określonym w szczególności 
w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów. 

2.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Zagospodarowanie terenu należy zrealizować zgodnie z wytycznymi zawartymi w 
programie funkcjonalno – użytkowym. Dobór materiałów i szczegółowe rozwiązani projektowe 
należy każdorazowo przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

Tereny, na którym zlokalizowana jest inwestycja częściowo objęty jest studium i częściowo 
objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

 
1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w 

szczególności z: 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.) 
− Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 260 z późn. zm.) 
− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z 

późn. zm.) 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 
1422 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., 
poz. 462 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129, z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.) 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., Nr 25, poz. 133 z późn. zm.) 

− Inne ustawy i rozporządzenia oraz akty prawne odpowiadające przedmiotowi zamówienia 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych 

 
2. Organizacja budowy i warunki wykonawstwa: 

Wykonawca jest zobowiązany do: 
− przedłożenia kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiającemu do akceptacji przed 

złożeniem jej wraz z wnioskiem o wydanie odpowiedniej decyzji pozwalającej na wykonie 
przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami 
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− przejęcia terenu budowy od Zamawiającego 
− zabezpieczenia (wygrodzenia, odpowiedniego oznakowania) terenu budowy na czas 

prowadzenia robót 
− wykonania robót przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem zamówienia 
− utrzymania zaplecza budowy 
− dostarczenia, montażu i demontażu oraz wykorzystania wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i 
− urządzeń w celu wykonania przedmiotu zamówienia 
− zajęcia pasa drogowego (chodnika, pobocza, jezdni itp.), jeżeli zajdzie taka konieczność dla 

zrealizowania przedmiotu zamówienia (zgodnie z projektem organizacji ruchu) 
− zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie budowy i w jego bezpośrednim 

otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót 
− utrzymywania terenu budowy w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych 
− wykonania wszelkich prac porządkowych związanych z zakończeniem budowy 

(uporządkowanie terenu budowy, terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez 
Wykonawcę oraz dokonania renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 
prowadzonych robót fragmentów nawierzchni, instalacji itp.) 

− kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego 

− przygotowania do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze 
− przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych itp. Na 

terenie budowy 
− uzgadniania wszelkich decyzji z Zamawiającym 
− zapewnienia wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadające 

stosowne 
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie 

− zmiana osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik budowy, 
kierownicy robót branżowych) w stosunku do wykazu zawartego w ofercie i w trakcie trwania 
budowy wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

− prowadzenia dziennika budowy przez kierownika budowy (kierowników robót) 
− transportu na własny koszt odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji 
− wykonawca jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 

prawnych 
dotyczących odpadów i ochrony środowiska. 

− prowadzenia robót budowlanych zgodnie z prawem i warunkami umowy oraz będzie 
opowiadać 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót (zgodność z dokumentacją 
projektową oraz zaleceniami inspektora nadzoru) 
 

Wykonawca przy wykonywaniu robót może stosować jedynie wyroby budowlane z materiałów 
odpowiadających wymagania Prawa budowlanego. 
Na żądanie Zamawiającego musi okazać certyfikaty i atesty zgodności z Polskimi normami i 
obowiązującymi przepisami, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodności itp. każdego 
używanego 
na budowie wyrobu budowlanego. 
Wykonawca odpowiada za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót. 

− zapewnienia kompleksowej obsługi geodezyjnej budowy jeżeli wymaga tego przedmiot 
zamówienia 
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− przeprowadzenia odbiorów częściowych i końcowego 
− uzyskania ostatecznej decyzji pozwalającej przekazanie przedmiotu zamówienia (zgłoszenie o 

zakończeniu robót budowlanych lub pozwolenie na użytkowanie w zależności od specyfiki 
robót 
budowlanych) 

 
3. Kontroli przez Zamawiającego będą podane w szczególności: 

− rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym i wykonawczym przed złożeniem 
dokumentacji na pozwolenie, zgłoszenie lub skierowaniem jej do realizacji 

− uzyskanie stosownych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych 
− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z 

programem funkcjonalno – użytkowym, audytem i warunkami umowy 
− stosowane wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 
wykonawczych i instrukcjach producenta 

− stosowane wyroby budowlane wytworzone na budowie w stosunku zgodności ich parametrów 
z 
dokumentacją projektową 

− sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 
wykonawczymi oraz pozostałymi dokumentami określającymi przedmiot zamówienia 

− harmonogram realizacji inwestycji 
Wymagania w zakresie warunków wykonania i odbioru robót muszą odpowiadać zawartości 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 

budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osób 
odpowiedzialnych ze strony Zamawiającego za realizację umowy. 

Ze strony Wykonawcy niezbędne jest ustanowienie Kierownika budowy posiadające uprawnienia 
określone w umowie. 
Roboty będą realizowane w oparciu o: 

− odpowiednie decyzje pozwalające na wykonanie zamówienia (pozwolenia, zgłoszenia) 
− odpowiednie uzgodnienia 
− specyfikacje techniczne i odbioru robót 
− harmonogramy realizacji inwestycji 
− obowiązujące przepisy techniczno – budowlane, obowiązujące normy, zasady wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej 
 
4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych odnoszą się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, 
które zostaną wykonane w ramach zadania. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wytycznymi zawartymi w 
pozostałej części opisowej niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego. Warunki wykonania i 
odbioru robót budowlanych należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi dokumentami opisującymi 
inwestycję. Wszelkie rozwiązania techniczne związane z prawidłową realizacją budowy i 
przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi w budownictwie normami i wiedzą techniczną. Zmiany w przyjętych 
rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą zostać zatwierdzone przez 
Zamawiającego. 

 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY do projektu pn. „Budowa drogi dla rowerów na terenie Gminy 
Białogard” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, 

Nr działania 2.3 pn. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w 
ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF). 

 

 
pro-artPABLO biuro projektowe 
 

16 

 

4.1. PRZEDMIOT ROBÓT OBJETYCH WARUNKAMI WYKONANIA I ODBIORU 
Przedmiotem niniejszych warunków wykonania i odbioru są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

 
4.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH WARUNKAMI WYKONANIA I ODBIORU 

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach wykonania i odbioru obejmują wymagania ogólne dla 
poszczególnych zadań w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

 
4.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Użyte w warunkach wykonania i odbioru wymienione poniżej określenia należy rozumieć w 
każdym 
przypadku następująco: 
− Kontrakt/dokumenty kontraktowe – umowa 
− Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej 
− Inżynier kontraktu/Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Inwestora (Zamawiającego) 

upoważniona do nadzorowania robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu 

− Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inżyniera/Inspektora nadzoru 

− Wykonawca – gdziekolwiek w tekście niniejszej specyfikacji użyty zostaje termin 
„Wykonawca” 
oznacza on również wszelkich podwykonawców, oraz dostawców materiałów i usług. 

 
4.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inwestora. 
 
− Przekazanie terenu budowy 

W terminie określonym w dokumentach kontraktowych Zamawiający przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
jakie są niezbędne dla wykonania robót. 
 

− Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony wcześniej projekt organizacji robót uwzględniający kolejność 
realizacji. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt ten powinien być aktualizowany na 
bieżąco przez Wykonawcę. 
Na czas wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać, lub dostarczyć tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, takie jak zapory, płoty, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały. 
Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe całodobowe warunki widoczności urządzeń 
zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być 
zatwierdzone przed ich ustawieniem. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy wraz z zapleczem socjalnym nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

 
− Ochrona środowiska podczas wykonywania robót 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu dostosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie oraz wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu 
działania. 
Stosując się do tych wymagań Wykonawca musi spełnić m.in. następujące warunki: 
− miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe muszą być tak 

wybrane, aby nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym 
− plac budowy i wykopy muszą być tak utrzymywane, aby nie gromadziła się woda stojąca 
− istniejący drzewostan w pobliżu prowadzenia robót musi być zabezpieczony przed 

uszkodzeniem 
− muszą być podjęte odpowiednie działania zabezpieczające przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, 
materiałami bitumicznymi, chemikaliami, i innymi szkodliwymi substancjami 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
− przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 
− możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
 

− Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w 
efekcie realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca musi zapewnić dojazd dla wozów Straży Pożarnej do posesji przylegających do 
prowadzonych robót w każdym momencie prowadzenia robót. Wykonawca zabezpieczy i 
będzie 
utrzymywał w sprawności istniejące hydranty pożarowe na całym terenie robót. 
 

− Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym niż dopuszczalne, określone odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, aprobatę 
techniczną wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji odpadów zgodnie z odrębnymi przepisami. 
Dokumenty potwierdzające te czynności stanowią element dokumentacji powykonawczej. 
 

− Bezpieczeństwa i higieny pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie 
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i bezpieczeństwo pracy swych pracowników i zapewni właściwe warunki pracy i warunki 
sanitarne. 
Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony osób zatrudnionych na terenie budowy, oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
pracującego na terenie budowy. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenie kontraktowej. 
Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnoszące się do 
bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi. 
Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki 
ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania 
i ratunkowy. W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na 
bezpieczeństwo wszystkich osób upoważnionych do przebywania na budowie. 
Kierownik budowy winien sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i 
warunki prowadzenia robót. 
 

− Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 
ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót, lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 
prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. 
W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną 
Wykonawca powiadomi Inżyniera/Inspektora nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie 
roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji. 
Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne i 
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje 
wszelkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie terenu budowy w 
możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym w programie 
robót. Wykonawca będzie współpracował w zakresie przeprowadzenia wymienionych robót. 
Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji lub urządzeń podziemnych 
lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję 
użytkującą lub będącą właścicielem tych instalacji lub urządzeń a także Inżyniera/Inspektora 
nadzoru. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi 
służbami specjalistycznymi. 
 

− Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 
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wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Inżyniera/Inspektora nadzoru. 
Może on polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 
Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Inspektora 
nadzoru. 

 
− Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i sprzęt oraz 
urządzenia używany do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia 
robót, ostatecznego odbioru robót przez Zamawiającego. 
Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie robót lub ich elementu w zadowalającym stanie, to na 
polecenie Inżyniera/Inspektora nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później niż 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie może on natychmiast zatrzymać 
roboty. 
W zakresie od przekazania terenu budowy do przejęcia robót Wykonawca odpowiada za 
właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca 
naprawi lub odtworzy na własny koszt. 
 

− Ubezpieczenie budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy. Przedmiotem ubezpieczenia 
powinien być obiekt w trakcie budowy lub montażu wraz z wszelkim mieniem znajdującym się 
na terenie budowy. 
Ubezpieczenie powinno obejmować: 
− roboty kontraktowe, sprzęt i wyposażenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny 

budowlane, 
materiały i narzędzia budowlane, uprzątnięcie pozostałości po szkodzie 

− odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem prac budowlano – montażowych z 
tytułu szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych na terenie budowy lub w jego 
sąsiedztwie w związku z prowadzeniem prac budowlano – montażowych osobom trzecim 

− odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód wyrządzonych personelowi Wykonawcy 
− ryzyko zawodowe, które obejmuje ryzyko zaniedbań zawodowych w projektowaniu robót. 
Ubezpieczenie musi obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, 
uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Będzie to ubezpieczenie od wszelakiego ryzyka, w 
szczególności: pożaru, uderzeń pioruna, eksploatacji, katastrof budowlanych, powodzi, 
huraganu, gradu, osunięcia się ziemi, deszczu nawalnego, trzęsień ziemi itp. 
 

− Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie Ustawy i Rozporządzenia władz centralnych i 
władz 
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są 
związane z realizacją robót lub mogą wpływać na roboty. 
W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie regulacje i stosować 
się do nich. 
Jako obowiązujące, będą prawa aktualne na dzień odbioru robót przez Zamawiającego. 
Jeżeli od Wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne lub uzasadnione użycia 
rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub 
innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone 
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prawem, dotyczące zasad stosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub 
metody. 
Wymagania te powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do robót, w 
których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. 
Wykonawca będzie informować Inżyniera/Inspektora nadzoru o uzyskaniu wymaganych 
uzgodnień i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawić kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
Jeżeli niedotrzymanie tych wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to w 
całości obciążą one Wykonawcę. 
 

4.5. MATERIAŁY 
− Wymagania ogólne 

Należy stosować materiały nowe, nieuszkodzone ani niezabrudzone, posiadające odpowiednie, 
wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa dopuszczenia 
do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. 
Zamawiający nie dopuszcza stosowania materiałów staro użytecznych. 
 

− Źródła uzyskiwania Materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych i próbki. 
Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania szczegółowych 
specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. 
 

− Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Inżyniera/Inspektora nadzoru i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty 
przed przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł. 
Wykonawca przedstawi jemu do zatwierdzenia raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
wszystkich materiałów użytych do realizacji robót. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie 
okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. Wszystkie odpowiednie 
materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na zaakceptowane przez 
Inżyniera/Inspektora nadzoru składowisko Wykonawcy. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę 
Inżyniera/Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 
− Inspekcja wytworni materiałów 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY do projektu pn. „Budowa drogi dla rowerów na terenie Gminy 
Białogard” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, 

Nr działania 2.3 pn. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w 
ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF). 

 

 
pro-artPABLO biuro projektowe 
 

21 

 

Wytwornie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/Inspektora nadzoru 
w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier/Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytworni będą 
zachowane następujące warunki: 

− Inżynier/Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji 

− Inżynier/Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytworni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu 
 

− Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone we wskazanym przez Inżyniera/Inspektora nadzoru miejscu. 
Każdy element robót, w którym znajdują się nie zbadane, bądź nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem, nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

− Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla 
wykonywanych robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem/Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. Po zakończeniu robót miejsca tymczasowego 
składowania 
materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora nadzoru. 
 

4.6. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Inspektora nadzoru. 
W przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, sprzęt winien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych i 
wskazaniach Inżyniera/Inspektora nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, będzie utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inżyniera/Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
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4.7. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w warunkach kontraktu i wskazaniach Inżyniera/Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. Środki transportu które nie spełniają tych warunków, będą na 
polecenie Inżyniera/Inspektora nadzoru usunięte z terenu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były prowadzone w sposób powodujący jak 
najmniejsze utrudnienie w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. 
 

4.8. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót zgodnie z postanowieniami warunków kontraktu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Inspektora nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera/Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji, bądź odrzucenia materiałów lub 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
kontraktowych, dokumentacji projektowej i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Inspektor nadzoru 
uwzględni wyniki badań i obserwacji podczas produkcji i prób materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na roboty. 
Polecenia Inżyniera/Inspektora nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę nie później niż w terminie wyznaczonym przez Inżyniera/Inspektora nadzoru, pod 
groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 
 

4.9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
− Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera/Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości dla robót, w którym zaprezentuje 
on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera/Inspektora nadzoru. 
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
Część ogólną podającą: 

− organizację wykonania robot, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
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− zasady BHP 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a 

także wyciągniętych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi/Inspektorowi 
nadzoru 
 

Część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju robót następujące dane: 
− wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi 
− rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów itp. 
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas 

transportu 
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót 

− sposób postępowania z materiałami i robotami, które nie odpowiadają wymaganiom 
 

Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych 
określających procedury badań. 
Inżynier/Inspektor nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeśli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier/Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie badanych materiałów i dopuści je do 
użycia dopiero wtedy, kiedy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 
 
Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier/Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera/Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą jego wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych 
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dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 
przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera/Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Inżyniera/Inspektora nadzoru będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez 
niego. 

 
Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane 
przez Inżyniera/Inspektora nadzoru. 
Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera/Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru na piśmie 
wyniki do jego akceptacji. 
 
 
Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywał Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak, niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą przekazywane Inżynierowi/Inspektorowi 
nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim 
uzgodnionego. 
 
Badania prowadzone przez Inżyniera/Inspektora nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier/Inspektor nadzoru jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 
Wykonawca zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc. 
Inżynier/Inspektor nadzoru będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i szczegółowych specyfikacji technicznych na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier/Inspektor nadzoru może na własny koszt pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to Inżynier/Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie badań powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
W takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie 
Wykonawca. 
 
Atesty jakości materiałów i sprzętu 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi, każda partia tych materiałów dostarczona do robót będzie posiadała atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami 
przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone przez 
Wykonawcę 
Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru. 
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Inżynier/Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest, stwierdzający 
ich pełną zgodność z warunkami dokumentacji kontraktowej. Materiały posiadające atesty, a 
urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona 
niezgodność ich właściwości ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, wówczas takie 
materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 
Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do końca okresu 
gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na terenu 
budowy. 
Każdy wpis do dziennika budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała 
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
- datę przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej 
- datę akceptacji przez Inżyniera/Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramu robót 
- terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów robót 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, uwagi i polecenia Inżyniera/Inspektora nadzoru 
- daty i przyczyny wstrzymania robót 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych i końcowych 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
- warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót 
- dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony robót 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem kto je przeprowadzał 
- inne istotne informacje o przebiegu robót 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru w celu zajęcia stanowiska. 
Decyzje Inżyniera/Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy muszą być podpisane 

przez 
Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inżyniera/Inspektora nadzoru do zajęcia stanowiska. 
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Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Inspektora nadzoru. 
 
Księga Obmiarów. 
Księga obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości 
wykonanych. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w 
wycenionym przedmiarze robót i wpisuje się je do księgi obmiarów. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych – dziennika budowy i badań 
laboratoryjnych następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
- protokoły przekazania terenu budowy 
- umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne 
- świadectwa przejęcia robót 
- protokoły z narad i ustaleń 
- korespondencja na budowie 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy należy przechowywać na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast odtworzyć 
w formie przewidzianej prawem. 
Inżynier/Inspektor nadzoru będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. 
Należy także je udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie. 
 

4.10. ODBIOR ROBÓT 
Rodzaje odbiorów 
W zależności od ustaleń w odpowiednich szczegółowych specyfikacjach technicznych, roboty 
podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera/Inspektora nadzoru 
przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
- odbiór częściowy 
- odbiór końcowy 
- odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór ten musi być 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie odpowiednich korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
Gotowość do takiego odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym 
powiadomieniem Zamawiającego. Odbioru tych robót dokonuje Inżynier/Inspektor nadzoru. 
 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Wykonawca 
celem 
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przeprowadzenia czynności odbioru częściowego, zobowiązany jest zawiadomić 
Zamawiającego z 7 – dniowym terminem wyprzedzającym fakt gotowości do odbioru 
częściowego w formie wpisu do dziennika budowy jak również pisemnie. W tym samym 
terminie Wykonawca przedłoży niezbędne do odbioru dokumenty, w tym projekt protokołu 
odbioru. 
 
Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy 
robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera/Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
poniżej. 
Zamawiający o terminie odbioru końcowego informuje Wykonawcę w formie pisemnej. 
Jakość i ilość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie badań i pomiarów oraz 
oceny 
wizualnej. Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową. 
Do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy niezbędne wymagane prawem dokumenty, w 
szczególności: 

-  dokumentację projektową z naniesionymi ewentualnie zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy 

-  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 
uzupełniające lub zamienne) 

-  protokoły odbiorów 
-  uwagi i polecenia Inżyniera/Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń 
-  recepty i ustalenia technologiczne 
-  dziennik budowy, księgę obmiaru 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze 

szczegółowymi specyfikacjami technicznym i programem zapewnienia jakości, 
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznym programem zapewnienia jakości 

-  atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
-  opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakości 

-  sprawozdanie techniczne 
-  instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych 
-  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń 
-  dokumentację powykonawczą (ze wszelkimi dokumentami, uzgodnieniami itp.) w tym 

dokumentację geodezyjną umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do 
ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy 
powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 

-  protokoły odbiorów 
-  dokumenty gwarancyjne 
-  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

 
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 
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Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego. 
 

4.11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawa oraz warunki płatności zostaną sprecyzowane w dokumentach kontraktowych, które 
stanowić będą integralną część dokumentacji przetargowej. 

 
III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1.  DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH 
PRZEPISÓW 
Tereny, na którym zlokalizowana jest inwestycja częściowo objęty jest studium i częściowo 
objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
 

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 
Zamawiający oświadcza, że posiada oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane dla terenu na którym będzie realizowany przedmiot zamówienia, z 
wyjątkiem dz. nr 125/5 obr. Łęczno oraz dz. nr 143 i dz. nr 9/3 obr. Kamosowo, na które to 
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie zgody do uzyskania pozwolenia na budowę.  
Zamawiający dostarczy w/w oświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi to prawo. 
 

3.  PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
Przedmiot zamierzenia budowlanego należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa a w szczególności z: 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.) 
− Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 260 z późn. 

zm.) 
− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 

2164 z późn. zm.) 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1422 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 
z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2013 r., 
poz. 1129, z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.) 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.) 
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− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., Nr 25, poz. 133 z późn. 
zm.) 

− Inne ustawy i rozporządzenia oraz akty prawne odpowiadające przedmiotowi zamówienia 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych 

 
4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 

ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

4.1. KOPIA MAPY ZASADNICZEJ TERENU INWESTYCJI 
Wykonawca lub Zamawiający, jeżeli wymaga tego przedmiot inwestycji zobowiązany jest 
do wykonania mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych z uzbrojeniem 
terenu obejmującej teren przedsięwzięcia. 
Podstawą do opracowania map do celów projektowych są przepisy Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., Nr 25, poz. 133 z późn. zm.). 

 
4.2. WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO – WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA 

POTRZEB POSADOWIENIA OBIEKTÓW 
Jeżeli zaistnieje taka potrzeba Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań 
gruntowo – wodnych w niezbędnym zakresie. 
 

4.3. ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW 
Teren podlegający inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską. 

 
4.4. INWENTARYZACJA ZIELENI 

Zamawiający nie posiada inwentaryzacji zieleni. 
W razie potrzeby Wykonawca lub Zamawiający wykona inwentaryzację zieleni i uzyska 
niezbędną decyzję zezwalającą na wycinkę drzew i krzewów. 

4.5. DANE DOTYCZĄCE ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERY DO ANALIZY 
OCHRONY POWIETRZA ORAZ POSIADANE RAPORTY, OPINIE LUB 
EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA 
Zamawiający nie posiada przytoczonych w tym punkcie informacji. 
W razie potrzeby wykonania raportów, opinii, ekspertyz związanych z zakresem tego 
punktu będą one realizowane przez Wykonawcę. 

 
4.6. POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI 

Zamawiający nie posiada przytoczonych w tym punkcie badań. 
W razie potrzeby wykonania pomiarów i badań związanych z zakresem tego punktu będą 
one realizowane przez Wykonawcę. 
 

4.7. INWENTARYZACJA LUB DOKUMENTACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, 
JEŻELI PODLEGAJĄ ONE PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, 
NADBUDOWIE, ROZBIÓRKOM LUB REMONTOM W ZAKRESIE 
ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ 
TECHNOLOGICZNYCH, A TAKŻE WSKAZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 
DOTYCZĄCE ZACHOWANIA URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH I PODZIEMNYCH 
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ORAZ OBIEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIÓRKI I EWENTUALNE 
UWARUNKOWANIE TYCH ROZBIÓREK 

 
W razie potrzeby wykonania pomiarów i badań związanych z zakresem tego punktu będą 
one realizowane przez Wykonawcę. 
Wskaźniki powierzchniowe zawarte w programie funkcjonalno – użytkowym mają 
charakter informacyjny i nie stanową podstawy obmiaru w projekcie budowlanym. 
Wykonawca zobowiązany jest do zamówienia mapy zasadniczej lub mapy do celów 
projektowych jako podstawy do wykonania dokumentacji projektowej jeżeli wymaga tego 
przedmiot zamówienia. 
Wykonawca zapewnia kompleksową obsługę geodezyjną budowy jeżeli wymaga tego 
przedmiot zamówienia. 

 
4.8. POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI 

TECHNICZNE I REALIZACYJNE ZWIĄZANE Z PRZYŁĄCZENIEM OBIEKTU 
DO ISTNIEJĄCYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, 
CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH 
ORAZ DRÓG SAMOCHODOWYCH, KOLEJOWYCH LUB WODNYCH 

 
Wykonawca zobowiązany jest do: 

− uzyskania wszelkich dokumentów, uzgodnień i opinii z przedmiotami 
wymaganymi przepisami 

− uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych (pozwolenia na budowę, 
pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych lub dokonania skutecznego 
zgłoszenia na roboty nie wymagające pozwolenia na budowę w zależności od 
specyfiki robót w każdym z obiektów i wymogów ustawy Prawo budowlane) 
niezbędnych do wydania decyzji pozwalającej na wykonanie przedmiotu 
zamówienia 

− uzyskania wszelkich uzgodnień rzeczoznawców, dodatkowych analiz i opracowań 
pozwalających na wykonanie przedmiotu zamówienia 

− uzyskania od odpowiednich gestorów sieci warunków w przypadku wystąpienia 
kolizji z planowana budową 
 

4.9. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA 
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I JEJ PRZEPROWADZENIEM 

 
Wykonawca w ramach zadania przed rozpoczęciem robót projektowych i budowlanych 
zobowiązany jest na podstawie niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego 
uzgadniać wszystkie materiały wyjściowe do projektowania z Inwestorem. 
W szczególności winien uzgodnić badania, sondaże, opinie i ekspertyzy dotyczące 
przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca na wszystkie uzgodnienia musi posiadać decyzje pisemną Inwestora. 
Wykonawca opracowuje projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt organizacji 
ruchu, plan BIOZ zadania oraz wszelkie inne projekty i dokumenty wynikające z 
przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca wszystkie opracowania winien złożyć do akceptacji Zamawiającemu przed 
złożeniem wniosku o decyzję pozwalającą na wykonanie przedmiotu zamówienia 
(pozwolenie na budowę, pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych lub dokonanie 
skutecznego zgłoszenia na roboty nie wymagające pozwolenia na budowę w zależności od 
specyfiki robót w obiekcie i wymogów ustawy Prawo budowlane). 
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Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby, które zostały 
dopuszczone do obrotu w budownictwie. 
Cała korespondencja otrzymywana na etapie projektowym i wykonawczym (wszelkie 
opinie, uzgodnienia, wymogi itp.) winna trafiać do wiadomości Zamawiającego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.10. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
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Zdj. 1. Skrzyżowanie drogi gruntowej z trasą kolei wąskotorowej koło m. Łęczno  
 

 
Zdj. 2. Skrzyżowanie drogi utwardzonej z płyt drogowych, z trasą kolei wąskotorowej koło m. Łęczno  
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Zdj. 3. Skrzyżowanie drogi powiatowej przy kierunku Białogard – Stanomino, Łęczno – Nasutowo. 

W prawie części zdjęcia widoczna naprawa nawierzchni asfaltowej w miejscy, w którym przebiegała niegdyś trasa 
kolei wąskotorowej. 

 
Zdj. 4. Skrzyżowanie drogi powiatowej przy kierunku Białogard – Stanomino, Łęczno – Nasutowo. 

Widoczny nasyp ziemny w miejscy niegdyś biegnącej trasy kolei wąskotorowej.  
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Zdj. 5. Miejsce przecięcia trasy kolei wąskotorowej z drogą gminną asfaltową prowadząca do m. Kamasowo 

 

 
Zdj. 6. Miejsce skrzyżowania drogi powiatowej z trasą kolei wąskotorowej w m. Kamasowo 
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Zdj. 7. Istniejący przystanek autobusowy w m. Kamasowo 

 

 
Zdj. 8. Jedyne miejsce gdzie jeszcze można zobaczyć fragment torów jest skrzyżowanie dróg Białogard – Karlino w 

miejscowości Nasutowo  
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Zdj. 9. Jedynym miejsce gdzie jeszcze można zobaczyć fragment torów jest skrzyżowanie dróg Białogard – Karlino w 

miejscowości Nasutowo 

 
Zdj. 10. Istniejący przystanek autobusowy w m. Kamasowo 
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Zdj. 11. Nasyp ziemny pod trasa kolei wąskotorowej. Widoczne pozostałości z podkładów kolejowych. 

 
 
4.11. ZAŁĄCZNIKI 

Rys. A-01 Projekt trasy drogi rowerowej na mapie satelitarnej  skala 1:40 000 
Rys. A-02 Plan sytuacyjny       skala 1:10 000 
Rys. A-03 Mapa nr 1 – obręb Łęczno      skala 1:5 000 
Rys. A-04 Mapa nr 2 – obręb Kamosowo     skala 1:5 000 
Rys. A-05 Mapa nr 3 – obręb Nasutowo     skala 1:5 000 
Rys. A-06 Szczegóły        skala 1:25 

 
 
 

Opracował: 
mgr inż. arch. Paweł Przydanek 

upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010 
w specjalności architektonicznej  
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Adres inwestycji

Rysunek

Numer projektu Faza projektu

architektura

Data Skala Numer rysunkuBranża

pablo322018

Gmina Białogard

obręb Łęczno, dz. nr 148/1; 148/2; 125/5, jed. ewid. Gmina Białogard
obręb Kamosowo, dz. nr 9/8; 9/7; 9/6; 9/3; 143, jed. ewid. Gmina Białogard

obręb Nasutowo, dz. nr 21, jed. ewid. Gmina Białogard

PROJEKT TRASY DROGI ROWEROWEJ

NA MAPIE SATELITARNEJ

mgr inż. arch. Paweł Przydanek

upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010
w specjalności architektonicznej 

Projektant architekt

właściciel: Paweł Przydanek
Pomianowo 44
78-200 Białogard
tel: 692 638 561
email: pablo25@op.pl

Inwestor

Obiekt

DROGA ROWEROWA

Gmina Białogard

ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard

LEGENDA:

II ETAP

droga rowerowa z miejscowości Nasutowo do miejscowości 
Podwilcze poprzez miejscowości: Zagórze, Rychowo

trasa rowerowa Województwa Zachodniopomorskiego

alternatywna

I ETAP

droga rowerowa z miejscowości Białogard do miejscowości 

Nasutowo poprzez miejscowości: Łęczno, Kamosowo

Istniejąca pętla autobusowa

ZKM w Mieście Białogard

u
l. K

is
ie

lic
e
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u
że
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Adres inwestycji

Rysunek

Numer projektu Faza projektu

architektura

Data Skala Numer rysunkuBranża

pablo322018

Gmina Białogard

obręb Łęczno, dz. nr 148/1; 148/2; 125/5, jed. ewid. Gmina Białogard
obręb Kamosowo, dz. nr 9/8; 9/7; 9/6; 9/3; 143, jed. ewid. Gmina Białogard

obręb Nasutowo, dz. nr 21, jed. ewid. Gmina Białogard

PLAN SYTUACYJNY

mgr inż. arch. Paweł Przydanek

upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010
w specjalności architektonicznej 

Projektant architekt

właściciel: Paweł Przydanek
Pomianowo 44
78-200 Białogard
tel : 692 638 561
email: pablo25@op.pl

Inwestor

Obiekt

DROGA ROWEROWA

Gmina Białogard

ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard

LEGENDA:
Projekt realizowany będzie na obszarze gm. Białogard w pow. Białogardzkim.

Trasa drogi dla rowerów wykonana zostanie na nasypie po byłej kolei wąskotorowej. 

Połączy miejscowości takie jak : Białogard, Łęczno, Kamosowa, Nasutowo.
Projekt zostanie zlokalizowany na działkach:

 - obręb Łęczno, dz. nr 148/1; 148/2; 125/5: dł. 3434,0 m; szer. 2,0 m

 - obręb Kamosowo, dz. nr 9/8; 9/7; 9/6; 9/3; 143: dł. 2664,0 m; szer. 2,0 m

 - obręb Nasutowo, dz. nr 21: dł. 1193,0 m; szer. 2,0 m          

dz. nr 21, obręb Nasutowo

dz. nr 9/3, obręb Kamosowo

dz. nr 9/8, obręb Kamosowo

dz. nr 9/6, obręb Kamosowo

dz. nr 9/7, obręb Kamosowo

dz. nr 148/2, obręb Łęczno

dz. nr 143, obręb Kamosowo

dz. nr 125/5, obręb Łęczno

dz. nr 148/1, obręb Łęczno



LEGENDA:
granica działek nr 148/1; 148/2; 125/5; obr. 0072 Łęczno  

jed. ewid. Gmina Białogarddz. nr 148/2, obręb Łęczno

dz. nr 125/5, obręb Łęczno

dz. nr 148/1, obręb Łęczno
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Adres inwestycji

Rysunek

Numer projektu Faza projektu

architektura

Data Skala Numer rysunkuBranża

pablo322018

Gmina Białogard

dz. nr 148/1; 148/2; 125/5; obr. 0072 Łęczno
jed. ewid. Gmina Białogard

MAPA NR 1 - obręb Łęczno

mgr inż. arch. Paweł Przydanek

upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010
w specjalności architektonicznej 

Projektant architekt

właściciel: Paweł Przydanek
Pomianowo 44
78-200 Białogard
tel: 692 638 561
email: pablo25@op.pl

Inwestor

Nazwa obiektu
budowlanego DROGA ROWEROWA

Gmina Białogard

ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard

projektowana trasa drogi rowerowej: dł. 3434,0 m, szer. 2,0 m

PRZYSTANEK DROGI 

ROWEROWEJ
Zdjęcie 3 i 4

Zdjęcie 2

Zdjęcie 1



LEGENDA:
granica działek nr 9/8; 9/7; 9/6; 9/3; 143; obr. 0076 Kamosowo

jed. ewid. Gmina Białogard

dz. nr 9/3, obręb Kamosowo

dz. nr 9/8, obręb Kamosowo

dz. nr 9/6, obręb Kamosowo

dz. nr 9/7, obręb Kamosowo

A-04PB 12.2018 1:5000

Adres inwestycji

Rysunek

Numer projektu Faza projektu

architektura

Data Skala Numer rysunkuBranża

pablo322018

Gmina Białogard

dz. nr 9/8; 9/7; 9/6; 9/3; 143; obr. 0076 Kamosowo
jed. ewid. Gmina Białogard

MAPA NR 2 - obręb Kamosowo

mgr inż. arch. Paweł Przydanek

upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010
w specjalności architektonicznej 

Projektant architekt

właściciel: Paweł Przydanek
Pomianowo 44
78-200 Białogard
tel: 692 638 561
email: pablo25@op.pl

Inwestor

Nazwa obiektu
budowlanego DROGA ROWEROWA

Gmina Białogard

ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard

dz. nr 143, obręb Kamosowo

projektowana trasa drogi rowerowej: dł. 2664,0 m, szer. 2,0 m

PRZYSTANEK DROGI 

ROWEROWEJ

Zdjęcie 3 i 4

Zdjęcie 5

Zdjęcie 7

Zdjęcie 6



LEGENDA:
granica działki nr 21; obr. 0078 Nasutowo

jed. ewid. Gmina Białogard

A-05PB 12.2018 1:5000

Adres inwestycji

Rysunek

Numer projektu Faza projektu

architektura

Data Skala Numer rysunkuBranża

pablo322018

Gmina Białogard

dz. nr 21; obr. 0078 Nasutowo
jed. ewid. Gmina Białogard

MAPA NR 3 - obręb Nasutowo

mgr inż. arch. Paweł Przydanek

upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010
w specjalności architektonicznej 

Projektant architekt

właściciel: Paweł Przydanek
Pomianowo 44
78-200 Białogard
tel: 692 638 561
email: pablo25@op.pl

Inwestor

Nazwa obiektu
budowlanego DROGA ROWEROWA

Gmina Białogard

ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard

projektowana trasa drogi rowerowej: dł. 1193,0 m, szer. 2,0 mPRZYSTANEK DROGI 

ROWEROWEJ

Zdjęcie 8 i 9

Zdjęcie 10
dz. nr 21, obręb Nasutowo
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Adres inwestycji

Rysunek

Numer projektu Faza projektu

architektura

Data Skala Numer rysunkuBranża

pablo322018

Gmina Białogard
dz. nr 21; obr. 0078 Nasutowo

jed. ewid. Gmina Białogard

SZCZEGÓŁY

mgr inż. arch. Paweł Przydanek
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010
w specjalności architektonicznej 

Projektant architekt

właściciel: Paweł Przydanek
Pomianowo 44
78-200 Białogard
tel : 692 638 561
email: pablo25@op.pl

Inwestor

Nazwa obiektu
budowlanego DROGA ROWEROWA

Gmina Białogard

ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard
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asfalt o uziarnieniu 0/8 wytworzonego

z grysów bazaltowych I klasy 5 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm 10 cm
istniejący grunt

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 
drogi rowerowej

tablica informacyjna

kosz na śmieci

ławka

stojak na rowery

PRZYSTANEK  
drogi rowerowej
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1
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Przystanek  
drogi rowerowej

(możliwość zadaszenia w formie wiaty)



Wartość kosztorysowa 0,00
Podatek VAT 0,00% 0,00
Cena kosztorysowa 0,00
Słownie:  PLN

Kosztorys ZEROWY

Obiekt Inwestycja pn.:  „Budowa drogi dla rowerów na terenie Gminy Białogard” wraz z 
opracowaniem dokumentacji projektowej

Lokalizacja Gmina Białogard:  jed. ewid. Gmina Białogard, dz. nr 148/1, 148/2, 125/5 obr. 0072 Łęczno:
 jed. ewid. Gmina Białogard, dz. nr 9/8, 9/7, 9/6, 9/3, 143, obr. 0076 Kamosowo
  jed. ewid. Gmina Białogard,  dz. nr 21, obr. 0078 Nasutowo.

Inwestor Gmina Białogard ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard
Biuro kosztorysowe pro-artPABLO biuro projektowe

Sporządził mgr inż. Andrzej Konon
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Przedmiar

Inwestycja pn.:  „Budowa drogi dla rowerów na terenie Gminy Białogard” wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.0. Roboty ziemne, przygotowawcze

1.1. Roboty przygotowawcze - makroniwelacja

1 KNR 2-01 
0121/02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych
  

7291*6/10000 ha 4,375

razem ha 4,375

2 KNR 2-21 
0112/02

Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym
  

14600,72*1,5 m2 21.901,08

razem m2 21.901,08

3 KNR 2-21 
0112/03

Wygrabianie i zebranie w stosy chwastów i jednorocznych samosiewów
  m2 21.901,08

4 KNR 2-01 
0111/04

Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni  z wywiezieniem
  

14600,72*1,5/2 m2 10.950,54

razem m2 10.950,54

5 KNNR 1 
0113/01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
Nr ST: SST VI
  

14600,72*1,30 m2 18.980,936

razem m2 18.980,936

6 KNNR 1 
0205/04

Załadunek humusu przepieszczonego spycharkami i przewóz na odkład - Roboty ziemne wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km 
sam.samowyład.
Nr ST: SST VI
  

14600,72*1,30*0,15 m3 2.847,14

razem m3 2.847,14

7 KNR 2-01 
0214/04

(dopłata 20x)

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po 
drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
  m3 2.847,14

8 KNR 2-21 
0111/02

Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 21-30cm
  szt 140

1.2. Roboy ziemne

1.2.1. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych

9    
201-0201-01-00 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. I-II, na odkład
  

14600,72*0,30 m3 4.380,216

razem m3 4.380,216

10 KNR 2-01 
0214/04

(dopłata 5,54x)

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po 
drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
  m3 4.380,216

1.2.2. Wykonanie nasypów, rowów

11 KNR 2-31 
0103/02

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV
  m2 3.645

12    
201-0211-03-00 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier. o poj.łyżki 0,25 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w 
hałdach, z transportem urobku na odległość do 1 km, samoch.samowyładowczymi o ładow.do 5 t w gruncie  kat.I-III 
/spycharka gąs. 75 KM/
  

(0,25*2+1,0*2)*3645*0,20 m3 1.822,5

razem m3 1.822,5

13    
201-0235-01-10 

Wykonanie nasypów z zagęszczeniem nasypu (dokop 5 km)
  

m3 1.822,5

1.3. Podbudowy

1.3.1. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

14 KNR 2-31 
0101/01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm
  

7291*2,003*1,20 m2 17.524,648

razem m2 17.524,648

15 KNR 2-31 
0103/04

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
  m2 17.524,648

1.3.2. Podbudowy z kruszywa łamanego

16 KNR 2-31 
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm
  m2 17.524,648



Rodos 7.0.16 [13511] Strona 3/7
Przedmiar

Inwestycja pn.:  „Budowa drogi dla rowerów na terenie Gminy Białogard” wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

17 KNR 2-31 
0114/08

(dopłata 2x)

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm
  

m2 17.524,648

1.4. Nawierzchnie

18 KNR 2-31 
1004/07

Skropienie nawierzchni asfaltem
  m2 17.524,648

19
  0

19.1 KNR 2-31 
0313/01

(dopłata 1,23x)

Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwą wiążąca z mieszanki grysowej o grubości 2cm - wspólcz. 1,23 
dowóz masy z odległości większej niż 5 km
  S=1.20

14600,72 m2 14.600,72

razem m2 14.600,72

19.2 KNR 2-31 
0313/02

(dopłata 1,23x)

Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwą wiążąca z mieszanki grysowej o grubości 2cm - za każdy 
dalszy 1cm - wspólcz. 1,23 dowóz masy z odległości większej niż 5 km
  S=1.20 m2 14.600,72

20
  0

20.1 KNR 2-31 
0314/01

(dopłata 1,23x)

Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwą ścieralną z mieszanki grysowej o grubości 2cm - wspólcz. 1,23 
dowóz masy z odległości większej niż 5 km
  S=1.20 m2 14.600,72

20.2 KNR 2-31 
0314/02

(dopłata 1,23x)

Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwą ścieralną z mieszanki grysowej o grubości 2cm - za każdy 
dalszy 1cm - wspólcz. 1,23 dowóz masy z odległości większej niż 5 km
  S=1.20 m2 14.600,72

1.5. Roboty wykończeniowe

1.5.1. Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków

21 KNR 2-21 
0218/01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim
R=0.955  

7291*0,15 m3 1.093,65

razem m3 1.093,65

22    
201-0510-01-00 

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm
  

2,0*3716 m2 7.432

razem m2 7.432

2.0. Elementy małej architektury, oznakowanie poziome i pionowe

2.1. Mała architektura - miejsca przystankowe

23   Kalkulacja 
indywidualna 

Ławki z oparciem zabetonowane w gruncie
  szt 3

24   Kalkulacja 
indywidualna 

Stojaki na rowery
  szt 3

25   Kalkulacja 
indywidualna 

Tablice informacyjne o pow. 0,30m2 na słupkach stalowych zabetonowanych w gruncie
  szt 3

26   Kalkulacja 
indywidualna 

Kosze na śmieci na słupku stalowym zabetonowane w gruncie
  szt 3

2.2. Oznaczenie pionowe - informacyjne

2.2.1. Oznakowanie pionowe informacyjne

27 KNR 2-31 
0703/02

Przymocowanie znaków informacyjnych typu D prostokatnych o powierzchni ponad 0,3m2 - z folii odblaskowej II 
generacji
  szt 16

28 KNR 2-31 
0702/01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm
  szt 16

2.2.2. Oznakowanie odległości trasy

29 KNR 2-31 
0702/01

Słupki prowadzące z tworzyw sztucznych typu ( U-1a)
  szt 16

30 KNR 2-31 
0703/02

Ustawienie i przymocowanie znaków kilometrowego 300x150 mm składającego się z tabliczki z blachy 
ocynkowanej na uprzednio ustawionym słupku prowadzącym z tworzyw sztucznych
  szt 16

31   Kalkulacja 
indywidualna 

Znaki odblaskowe mocowane do drzew
  szt 60

2.3. Oznaczenia poziome

2.3.1. Oznakowanie poziome trasy rowerowej

32   Kalkulacja 
indywidualna 

Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi, odblaskową - znak roweru
  szt 22

33   Kalkulacja 
indywidualna 

Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi, odblaskową - strzałki i inne oznaczenia - przejazdy
  szt 22
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

34   Kalkulacja 
indywidualna 

Oznakowanie poziome przejazdy rowerowe   bez sygnalizacji na jezdni masami termoplastycznymi - przejazdy ( 
skrzyżowania).
  szt 11

3.0. Obsługa techniczna

3.1. Projekt techniczny

35   Kalkulacja 
indywidualna 

Projekt techniczny
  kpl 1

3.2. Obsługa geodezyjna

36   Kalkulacja 
indywidualna 

Mapa do celów projektowych
  kpl 1
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Nr Podstawa Opis Jm Ilość Cena 
jednostkowa

Wartość

1.0. Roboty ziemne, przygotowawcze 0,00

1.1. Roboty przygotowawcze - makroniwelacja 0,00

1 KNR 2-01 
0121/02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod 
nawierzchnie placów postojowych

ha 4,375 0,00 0,00

7291*6/10000 = 4,375

2 KNR 2-21 
0112/02

Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym m2 21.901,08 0,00 0,00

14600,72*1,5 = 21.901,08

3 KNR 2-21 
0112/03

Wygrabianie i zebranie w stosy chwastów i jednorocznych samosiewów m2 21.901,08 0,00 0,00

4 KNR 2-01 
0111/04

Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni  z wywiezieniem m2 10.950,54 0,00 0,00

14600,72*1,5/2 = 10.950,54

5 KNNR 1 
0113/01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
Nr ST: SST VI

m2 18.980,936 0,00 0,00

14600,72*1,30 = 18.980,936

6 KNNR 1 
0205/04

Załadunek humusu przepieszczonego spycharkami i przewóz na odkład - Roboty ziemne 
wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi 
uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
Nr ST: SST VI

m3 2.847,14 0,00 0,00

14600,72*1,30*0,15 = 2.847,14

7 KNR 2-01 
0214/04 

(dopłata 20x)

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV

m3 2.847,14 0,00 0,00

8 KNR 2-21 
0111/02

Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 21-30cm szt 140 0,00 0,00

1.2. Roboy ziemne 0,00

1.2.1. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 0,00

9 201-0201-01-00 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość 
do 1 km: grunt kat. I-II, na odkład

m3 4.380,216 0,00 0,00

14600,72*0,30 = 4.380,216

10 KNR 2-01 
0214/04 

(dopłata 5,54x)

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV

m3 4.380,216 0,00 0,00

1.2.2. Wykonanie nasypów, rowów 0,00

11 KNR 2-31 
0103/02

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 
gr.kat.III-IV

m2 3.645 0,00 0,00

12 201-0211-03-00 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier. o poj.łyżki 0,25 m3, w ziemi 
uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku na odległość do 1 km, 
samoch.samowyładowczymi o ładow.do 5 t w gruncie  kat.I-III /spycharka gąs. 75 KM/

m3 1.822,5 0,00 0,00

(0,25*2+1,0*2)*3645*0,20 = 1.822,5

13 201-0235-01-10 Wykonanie nasypów z zagęszczeniem nasypu (dokop 5 km) m3 1.822,5 0,00 0,00

1.3. Podbudowy 0,00

1.3.1. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 0,00

14 KNR 2-31 
0101/01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 
kat.I-IV głębok. 20 cm

m2 17.524,648 0,00 0,00

7291*2,003*1,20 = 17.524,648

15 KNR 2-31 
0103/04

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

m2 17.524,648 0,00 0,00

1.3.2. Podbudowy z kruszywa łamanego 0,00

16 KNR 2-31 
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm m2 17.524,648 0,00 0,00

17 KNR 2-31 
0114/08 

(dopłata 2x)

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za 
każdy dalszy 1cm

m2 17.524,648 0,00 0,00

1.4. Nawierzchnie 0,00

18 KNR 2-31 
1004/07

Skropienie nawierzchni asfaltem m2 17.524,648 0,00 0,00

19 0 0,00 0,00
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Nr Podstawa Opis Jm Ilość Cena 
jednostkowa

Wartość

19.1 KNR 2-31 
0313/01 

(dopłata 1,23x)

Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwą wiążąca z mieszanki grysowej o 
grubości 2cm - wspólcz. 1,23 dowóz masy z odległości większej niż 5 km

m2 14.600,72 0,00 0,00

14600,72 = 14.600,72

19.2 KNR 2-31 
0313/02 

(dopłata 1,23x)

Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwą wiążąca z mieszanki grysowej o 
grubości 2cm - za każdy dalszy 1cm - wspólcz. 1,23 dowóz masy z odległości większej 
niż 5 km

m2 14.600,72 0,00 0,00

20 0 0,00 0,00

20.1 KNR 2-31 
0314/01 

(dopłata 1,23x)

Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwą ścieralną z mieszanki grysowej o 
grubości 2cm - wspólcz. 1,23 dowóz masy z odległości większej niż 5 km

m2 14.600,72 0,00 0,00

20.2 KNR 2-31 
0314/02 

(dopłata 1,23x)

Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwą ścieralną z mieszanki grysowej o 
grubości 2cm - za każdy dalszy 1cm - wspólcz. 1,23 dowóz masy z odległości większej 
niż 5 km

m2 14.600,72 0,00 0,00

1.5. Roboty wykończeniowe 0,00

1.5.1. Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków 0,00

21 KNR 2-21 
0218/01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3 1.093,65 0,00 0,00

7291*0,15 = 1.093,65

22 201-0510-01-00 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm m2 7.432 0,00 0,00

2,0*3716 = 7.432

2.0. Elementy małej architektury, oznakowanie poziome i pionowe 0,00

2.1. Mała architektura - miejsca przystankowe 0,00

23 Kalkulacja 
indywidualna

Ławki z oparciem zabetonowane w gruncie szt 3 0,00 0,00

24 Kalkulacja 
indywidualna

Stojaki na rowery szt 3 0,00 0,00

25 Kalkulacja 
indywidualna

Tablice informacyjne o pow. 0,30m2 na słupkach stalowych zabetonowanych w gruncie szt 3 0,00 0,00

26 Kalkulacja 
indywidualna

Kosze na śmieci na słupku stalowym zabetonowane w gruncie szt 3 0,00 0,00

2.2. Oznaczenie pionowe - informacyjne 0,00

2.2.1. Oznakowanie pionowe informacyjne 0,00

27 KNR 2-31 
0703/02

Przymocowanie znaków informacyjnych typu D prostokatnych o powierzchni ponad 
0,3m2 - z folii odblaskowej II generacji

szt 16 0,00 0,00

28 KNR 2-31 
0702/01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm szt 16 0,00 0,00

2.2.2. Oznakowanie odległości trasy 0,00

29 KNR 2-31 
0702/01

Słupki prowadzące z tworzyw sztucznych typu ( U-1a) szt 16 0,00 0,00

30 KNR 2-31 
0703/02

Ustawienie i przymocowanie znaków kilometrowego 300x150 mm składającego się z 
tabliczki z blachy ocynkowanej na uprzednio ustawionym słupku prowadzącym z 
tworzyw sztucznych

szt 16 0,00 0,00

31 Kalkulacja 
indywidualna

Znaki odblaskowe mocowane do drzew szt 60 0,00 0,00

2.3. Oznaczenia poziome 0,00

2.3.1. Oznakowanie poziome trasy rowerowej 0,00

32 Kalkulacja 
indywidualna

Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi, odblaskową - znak roweru szt 22 0,00 0,00

33 Kalkulacja 
indywidualna

Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi, odblaskową - strzałki i inne 
oznaczenia - przejazdy

szt 22 0,00 0,00

34 Kalkulacja 
indywidualna

Oznakowanie poziome przejazdy rowerowe   bez sygnalizacji na jezdni masami 
termoplastycznymi - przejazdy ( skrzyżowania).

szt 11 0,00 0,00

3.0. Obsługa techniczna 0,00

3.1. Projekt techniczny 0,00

35 Kalkulacja 
indywidualna

Projekt techniczny kpl 1 0,00 0,00

3.2. Obsługa geodezyjna 0,00

36 Kalkulacja 
indywidualna

Mapa do celów projektowych kpl 1 0,00 0,00

Razem 0,00

Podatek VAT 0% 0

Ogółem kosztorys 0,00
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Nr Opis Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Ogółem

1.0. Roboty ziemne, przygotowawcze 0,00

1.1. Roboty przygotowawcze - makroniwelacja 0,00

1.2. Roboy ziemne 0,00

1.2.1. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 0,00

1.2.2. Wykonanie nasypów, rowów 0,00

1.3. Podbudowy 0,00

1.3.1. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 0,00

1.3.2. Podbudowy z kruszywa łamanego 0,00

1.4. Nawierzchnie 0,00

1.5. Roboty wykończeniowe 0,00

1.5.1. Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków 0,00

2.0. Elementy małej architektury, oznakowanie poziome i pionowe 0,00

2.1. Mała architektura - miejsca przystankowe 0,00

2.2. Oznaczenie pionowe - informacyjne 0,00

2.2.1. Oznakowanie pionowe informacyjne 0,00

2.2.2. Oznakowanie odległości trasy 0,00

2.3. Oznaczenia poziome 0,00

2.3.1. Oznakowanie poziome trasy rowerowej 0,00

3.0. Obsługa techniczna 0,00

3.1. Projekt techniczny 0,00

3.2. Obsługa geodezyjna 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Podatek VAT 0% 0

Ogółem kosztorys 0,00


